

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার  
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
১৪৫, মনিপুরী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।  
[www.jdpc.gov.bd](http://www.jdpc.gov.bd)

স্মারক নং- ২৪.০৯.০০০০.০০০.০০.১৮০.১৫- ২০১২


তারিখঃ ২৭ পৌষ ১৪৩০  
১০ জানুয়ারি ২০২৪

বিষয়ঃ জেডিপিসি'র স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জেডিপিসি'র বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ বাস্তবায়নে ৬.১.২ নং সূচকের কার্যক্রম অনুযায়ী ২য় কোয়ার্টারের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন সদয় অবগতির জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

সচিব  
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

  
(গোপাল চন্দ্র দাশ)  
যুগ্ম সচিব  
ও  
নির্বাহী পরিচালক

দৃষ্টি আকর্ষণঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রোগ্রামার, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এর স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

| ক্রমিক<br>নং | উদ্যোগের নাম   | তাত্ক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী<br>(Immediate<br>Short-term)<br>(ডিসেম্বর, ২০২৩<br>পর্যন্ত) | স্বল্পমেয়াদী<br>(Short-term)<br>(জানুয়ারী, ২৪-<br>ডিসেম্বর, ২৪) | মধ্যমেয়াদী<br>(Mid-term)<br>(জানুয়ারী, ২৫-<br>ডিসেম্বর, ৩০) | দীর্ঘমেয়াদী<br>(Long-term)<br>(জানুয়ারী, ৩১-<br>ডিসেম্বর, ৪১) | বাস্তবায়ন অগ্রগতি  |
|--------------|--|--|---|---|---|---|
| ১.           | Online campaign to increase the usage of diversified jute products<br>(Increase publicity through using media like Social media, YouTube, Google ads etc.) |  | ✓   | ✓   |   | বহুমুখী পাটপণ্যের অনলাইন ক্যাম্পেইন এর লক্ষ্যে ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।           |
| ২.           | Smart interactive display of diversified jute product<br>(Secretariat, Airport, Five star hotels & JDPC sale Centre)                                       |  | ✓   | ✓   |   | ইতোমধ্যে ৩৩টি বহুমুখী পাটপণ্য হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এর এম্বার হলে প্রদর্শনীর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ৩.           | Smart training using Artificial design tool for better standard product design   |  | ✓   | ✓   |   |   |

*my*

| ক্রমিক<br>নং | উদ্যোগের নাম  | তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী<br>(Immediate<br>Short-term)<br>(ডিসেম্বর, ২০২৩<br>পর্যন্ত) | স্বল্পমেয়াদী<br>(Short-<br>term)<br>(জানুয়ারী, ২৪-<br>ডিসেম্বর, ২৪) | মধ্যমেয়াদী<br>(Mid-<br>term)<br>(জানুয়ারী, ২৫-<br>ডিসেম্বর, ৩০) | দীর্ঘমেয়াদী<br>(Long-<br>term)<br>(জানুয়ারী, ৩১-<br>ডিসেম্বর, ৪১) | বাস্তবায়ন অগ্রগতি  |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| ৪.           | Organize Live Display from JDPC Display & Sale Centre to inspire/motivate everyone to use Jute Diversified products for daily use         | ✓   |   |   |   | ইতোমধ্যে জেডিপিসি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বহুমুখী পাটপণ্যের লাইভ ডিসপ্লে সম্পন্ন করা হয়েছে।<br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=qgYMTTQ4jhc">https://www.youtube.com/watch?v=qgYMTTQ4jhc</a><br><br><a href="https://www.facebook.com/jdpcbd/videos/1033841441230433">https://www.facebook.com/jdpcbd/videos/1033841441230433</a> |
| ৫.           | Smart Catalogue and ordering system<br>"Smart Jute marketplace"<br>All Products will be displayed here with detail product specification. |   | ✓   | ✓   |   | <a href="http://www.smartjute.com.bd">www.smartjute.com.bd</a><br>শীঘ্রক ই-কমাস ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে।  |
| ৬.           | Smart data analysis app for customer behavior/feedback, preference and market trend analysis  |   |   |   | ✓   | এ সংক্রান্ত কাজ চলমান রয়েছে।   |

*My*